

План внедрения комплекса ГТО в МБОУ «Экономическая гимназия»

Мероприятие	Исполнители	Сроки выполнения
Формирование группы, ответственной за внедрение норм ГТО в МБОУ «Экономическая гимназия»	Администрация МБОУ «Экономическая гимназия», учителя физкультуры	до 01 марта 2015г.
Разработка поэтапного плана мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в МБОУ «Экономическая гимназия»	Администрация МБОУ «Экономическая гимназия», учителя физкультуры	до 10 марта 2015г.
Проведение информационного совещания с педагогическим коллективом по вопросам введения ВФСК ГТО в МБОУ «Экономическая гимназия»	Администрация МБОУ «Экономическая гимназия», учителя физкультуры	до 01 июня 2015г.
Размещение на сайте МБОУ «Экономическая гимназия» информации о поэтапной реализации внедрения норм ГТО	Ответственный за ведение сайта	с 15 марта 2015г.
Определение испытаний по выбору для сдачи норм ГТО	учителя физической культуры	до 25 мая 2015г.
Организация допуска учащихся к выполнению норм ГТО	Медицинский работник МБОУ «Экономическая гимназия»	до 1 сентября 2015г.
Организация сдачи нормативов комплекса ГТО учащимися МБОУ «Экономическая гимназия» и медицинское сопровождение мероприятий ВФСК ГТО	учителя физической культуры, медицинский работник МБОУ «Экономическая гимназия»	2015-2016 учебный год

Подведение итогов первого года внедрения ВФСК ГТО в МБОУ «Экономическая гимназия»	Администрация МБОУ «Экономическая гимназия»	май 2016г.
Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию классных руководителей за лучшую организацию учащихся к сдаче норм ГТО	Администрация МБОУ «Экономическая гимназия»	ежегодно с 2016г.